

Amersfoort Schothorst
Amersfoort Centraal
0
750
1.500 m
Fasering
Fase 1 - oktober 2025
Fase 2 - februari 2026
Fase 3 - oktober 2026
Fase 4 - februari 2027
Fase 5 - oktober 2027
Fase 6 - 2028 - 2035