

Tijdlijn toekomst stadhuis

Op weg naar een nieuw Huis voor de Stad



2023 Realisatie

- **Jun 2023:** Gunning aannemer en start met uitwerking van het Uitvoeringsgereed Ontwerp
- **Najaar 2023:** Start van de bouw

2025 Oplevering en inhuizing

- **Najaar 2025:** Oplevering Huis voor de Stad
- **Eind 2025:** Inhuizing Huis voor de Stad

2022 Voorlopig, definitief en technisch ontwerp

Het gaat in deze fase ook over de inrichting van de publiekshal en het openbaar gebied.

- **Jan 2022:** Het schetsontwerp wordt steeds gedetailleerder uitgewerkt in overleg met verschillende groepen tot een Voorlopig Ontwerp.
- **Feb 2022:** Het Voorlopig Ontwerp is vastgesteld door het College.

- **Mrt 2022:** Het Ontwerp wordt nu nog concreter uitgewerkt in overleg met werkgroepen, externe partners en getoetst op randvoorwaarden, beleid enz.
- **Sep 2022:** Het Definitief Ontwerp Huis voor de Stad wordt vastgesteld door het College. De aanvraag omgevingsvergunning is gestart.

- **Okt 2022:** Presentatie van het Definitief Ontwerp. Start selectie aannemer. Na vaststelling van het Definitief ontwerp gaat de Technische Ontwerpfase in.

2021 Schetsontwerp

- **Eind 2021:** Het schetsontwerp is, na participatie met interne-, externe gebruikers, ondernemers en omwonenden, door de raad vastgesteld.

2020 Ambities in beeld

Ambities zijn verzameld bij interne en externe gebruikers, bij ondernemers en bij de stad. Dit is gebundeld in een ambitedocument.

2019 Locatiekeuze Trapezium

Meer informatie: www.amersfoort.nl/stadhuis

Stad met een hart

