

Kwartaalplanning derde / vierde kwartaal 2020 verleggingen kabels en leidingen.

In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste werkzaamheden weergegeven. Aanvullend zullen ook lokale werkzaamheden uitgevoerd worden om bijvoorbeeld leidingen ter plaatse van de reeds uitgevoerde gestuurde boringen aan te sluiten.

September:

- Daam Fockemalaan vanaf Prins Frederiklaan tot en met Stichtse Rotonde: verwijderen kabels en leidingen
- Daam Fockemalaan, oostelijke parallelweg: laswerkzaamheden elektriciteitsleiding
- BW-laan noord, oostzijde: montage en laswerkzaamheden elektriciteitsleiding
- Langs het hele tracé: diverse laswerkzaamheden aan de telecom kabels
- Daam Fockemalaan, westzijde ter hoogte van benzinestation: aanleg telecom kabels
- Daam Fockemalaan en Stichtse rotonde: verwijderen waterleiding

Oktober:

- Daam Fockemalaan vanaf Prins Frederiklaan tot en met Stichtse Rotonde: verwijderen kabels en leidingen
- Daam Fockemalaan, oostelijke parallelweg: verwijderen elektriciteitsleiding
- Aletta Jacoblaan: aanbrengen elektriciteitsleidingen
- BW-laan noord, oostzijde: montage en laswerkzaamheden elektriciteitsleiding
- Kruispunt Aletta Jacobslaan - Daam Fockemalaan – Prins Frederiklaan (inclusief aanliggende weggedelen van de Prins Frederiklaan en de Aletta Jacobslaan): aanleggen telecom kabels
- BW-laan noord en Aletta Jacobslaan: aansluiten waterleiding (lokaal werkzaamheden)

November:

- Daam Fockemalaan, oostelijke parallelweg: verwijderen elektriciteitsleiding
- Aletta Jacoblaan: aanbrengen elektriciteitsleidingen

December:

- Aletta Jacoblaan: aanbrengen elektriciteitsleidingen
- Aletta Jacobslaan: verwijderen elektriciteitsleidingen