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DE ONDERGETEKENDEN:

De publiekrechtelijke rechtspersoon de Provincie Utrecht, kantoorhoudende te Utrecht
en te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw A.H. Raven gedeputeerde
van die provincie, die handelt ter uitvoering van het besluit van gedeputeerde staten van
Utrecht van 13 juli 2010, hierna verder te noemen: “Provincie”;

De publiekrechtelijke rechtspersoon de Gemeente Amersfoort, kantoorhoudende te
Amersfoort en te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de mevrouw M.C. Barend-
regt, wethouder van die gemeente, die handelt ter uitvoering van de besluiten van het
college van burgemeester en wethouders van 23 februari 2010 en 21 december 2010,
hierna te noemen: “Gemeente”;

De publiekrechtelijke rechtspersoon het Waterschap Vallei en Eem, kantoorhoudende
te Leusden en te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw J.M.P. Moons
dijkgraaf van dat waterschap, die handelt ter uitvoering van het besluit van het dagelijks
bestuur van 1 april 2010, hierna te noemen: “Waterschap”;

partij I, Il en lll hierna ieder voor zich ook te noemen: “Partij’ en gezamenlijk “Partijen”.

OVERWEGINGEN:

A.

Het Waterschap heeft de waterstaatkundige zorg over het Plangebied en is belast met
het beheer van de Grebbeliniedijk.

Gedeputeerde staten van de Provincie houden het toezicht op de Grebbeliniedijk.

De Grebbeliniedijk is gelegen binnen het grondgebied van de Gemeente en de Ge-
meente is tezamen met de Provincie en derden-partijen eigenaar van de gronden waar-
op de Grebbeliniedijk is gelegen.

Het Waterschap dient op grond van artikel 9 van de Wet op de Waterkering iedere vijf
jaar een verslag uit te brengen aan Gedeputeerde Staten over de waterstaatkundige
toestand van de primaire waterkeringen die zijn gelegen binnen het grondgebied van de
Provincie, inclusief een beoordeling van de veiligheid.
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In het verslag dat het Waterschap op 15 oktober 2004 heeft uitgebracht aan Gedepu-
teerde Staten, heeft het Waterschap aangegeven dat de primaire waterkering Rand-
meer en de rivier de Eem (waarvan de Grebbeliniedijk deel uitmaakt) niet aan de wette-
lijke veiligheidsvereisten voldoet en dat zij in 2011 wenst te starten met het verbeteren
van de primaire waterkering langs de rivier de Eem.

Naar aanleiding van genoemd verslag, heeft het Waterschap met de Provincie en het
Rijk afspraken gemaakt over het treffen van voorzieningen ten behoeve van de noodza-
kelijke verbetering van de veiligheid van onder meer de Grebbeliniedijk. Bedoelde af-
spraken zijn neergelegd in de Intentieverklaring uitvoering Hoogwaterbeschermingspro-
gramma van 10 april 2008 die door het Rijk, de Provincie Gelderland, de Provincie
Utrecht en het Waterschap is ondertekend.

Ter verbetering van de veiligheid van (onder meer) de Grebbeliniedijk is het Waterschap
gestart met een m.e.r.-onderzoek, waarbij het Waterschap gebruik maakt van een ont-
wikkelende gedachtenlijn en waarbij het plan verder wordt ontwikkeld in overleg met de
Gemeente en de Provincie.

De Gemeente wenst de komende jaren te komen tot de herontwikkeling van het Plan-
gebied en de Grebbeliniedijk maakt onderdeel uit van het Plangebied.

De voorgenomen herontwikkeling van het Plangebied door de Gemeente, bestaat uit
verschillende projecten die in samenhang zullen worden ontwikkeld en die zijn verdeeld
over 7 deelgebieden, zoals nader aangeduid op de kaart / tekening van het Plangebied
die is opgenomen in Bijlage 1. Een van die deelgebieden is het Deelgebied Grebbeli-
niedijk waarbinnen de verbetering van de Grebbeliniedijk door het Waterschap zal
plaatsvinden.

De Gemeente heeft in maart 2005 het structuurplan Maatweg (het Structuurplan) vast-
gesteld waarin de visie op de herontwikkeling van het Plangebied is neergelegd, alsme-
de de randvoorwaarden waarbinnen de herontwikkeling zou moeten plaatsvinden.

Op basis van het Structuurplan heeft het College van B&W op 16 januari 2007 het voor-
ontwerp bestemmingsplan Maatweg (Voorontwerp bestemmingsplan) vastgesteld.

De Provincie ondersteunt de herontwikkeling van het Plangebied beleidsmatig, meer in
het bijzonder de vergroting van de herkenbaarheid en zichtbaarheid van de Grebbelinie,
onder meer als ecologische verbindingszone. Dit blijkt uit het streekplan dat de Provin-
cie in december 2004 heeft vastgesteld (het Streekplan). Daarnaast hebben Gedepu-
teerde Staten het toezicht op de Grebbeliniedijk en dienen zij op grond van artikel 7d
van de Wet op de Waterkering een gecodérdineerde voorbereiding te bevorderen van de
besluiten die nodig zijn ter uitvoering van het plan ter verbetering van de veiligheid van
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(onder meer) de Grebbeliniedijk. Het provinciale beleid ten aanzien van primaire water-
keringen is neergelegd in de Waterverordening waterschap Vallei en Eem van 22 de-
cember 2009 en het provinciaal waterplan.

Partijen hebben in onderling overleg besloten dat zij de verbetering van de Grebbelinie-
dijk door het Waterschap en de herontwikkeling van het Plangebied door de Gemeente
op elkaar willen afstemmen en de verbetering van de Grebbeliniedijk willen laten plaats-
vinden als een geintegreerd onderdeel van de herinrichting van het Deelgebied Grebbe-
liniedijk. Daarbij willen Partijen tevens een tweetal ontwikkelingen gelegen buiten het
Deelgebied Grebbeliniedijk mogelijk maken.

Partijen wensen bij hun samenwerking het zogenaamde meeliftmodel te hanteren.

Het meeliftmodel houdt in dat het Waterschap de verbetering van de Grebbeliniedijk
verder zal voorbereiden en uitvoeren en daarbij rekening zal houden met de eisen en
wensen van de Gemeente en de Provincie ten aanzien van de volgende aanvullende
voorzieningen binnen en buiten het Plangebied (de Aanvullende Voorzieningen):

(a) de aanleg van wegen, fietspaden, voetpaden en bijbehorende voorzie-
ningen binnen het Deelgebied Grebbeliniedijk; en

(b) de aanleg van een fietspad, inclusief bijpehorende voorzieningen, buiten
het Deelgebied Grebbeliniedijk tot aan de fietsbrug bij het gemaal van de
Malewetering; en

(c) de ontwikkeling van een locatie voor het Huis van de Watersport binnen
Deelgebied Grebbeliniedijk; en

(d) de inpassing van nieuwe ligplaatsen voor de woonboten die thans in het
Deelgebied Grebbeliniedijk zijn gelegen; en

(e) de inpassing van de bestaande niet openbare functies (Jachtwerf Elze-
naar, Jachthaven De Eemkruisers, Jachthaven De Stuw, de Kanovereni-
ging, de Scouting en de Roeivereniging) binnen het Deelgebied Grebbe-
liniedijk; en

(f) het zichtbaar maken van de zogenaamde kazematten, bij Partijen ge-
noegzaam bekend, binnen het Deelgebied Grebbeliniedijk; en

(9) het aanbrengen van het Grebbelinieprofiel binnen en buiten het Deelge-
bied Grebbeliniedijk tot aan Krachtwijk; en

(h) de inrichting van de Grebbeliniedijk als droge component van de ecologi-
sche verbindingszone en de inrichting van de vooroever van de rivier de
Eem ter plaatse van de Grebbeliniedijk als vochtige ecologische verbin-
dingszone.
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De Aanvullende Voorzieningen die buiten het Deelgebied Grebbeliniedijk zullen worden
gerealiseerd, staan schetsmatig aangegeven op de kaart / tekening die is opgenomen in

Bijlage 2.

De Gemeente heeft op basis van het Structuurplan en het Voorontwerp bestemmings-
plan een concept programma van eisen inrichtingsplan Maatweg e.o. laten vervaardi-
gen, waarin tevens het streefbeeld voor het Plangebied is opgenomen (Programma van
Eisen).

In het Programma van Eisen worden knelpunten, wensen en uitgangspunten geinventa-
riseerd die in acht zullen moeten worden genomen bij de verdere herontwikkeling van
het Plangebied, inclusief het Deelgebied Grebbeliniedijk en de Aanvullende Voorzienin-
gen die daarbinnen en daarbuiten zullen worden gerealiseerd. Daarbij worden de vol-
gende thema’s onderscheiden: water, cultuurhistorie, ecologie, ontsluiting, recreatie en
bouwopgaven. De eisen en wensen die worden gesteld aan het Grebbelinieprofiel wor-
den verder uitgewerkt in het Inrichtingsplan, zoals bedoeld onder sub R. van deze over-
wegingen. De eisen en wensen die worden gesteld aan het fietspad zoals bedoeld on-
der sub O. (b) van deze overwegingen, zullen in nader overleg tussen Partijen worden
geinventariseerd en uitgewerkt, waarbij zoveel mogelijk zal worden aangesloten bij het
Inrichtingsplan.

Het Programma van Eisen is door de projectgroep waarin Partijen gezamenlijk deelne-
men in concept vastgesteld en is vervolgens door de Gemeente uitgewerkt in een con-
cept voor het Inrichtingsplan dat de basis zal vormen voor de verdere planvorming bin-
nen het Plangebied, inclusief de planvorming die door het Waterschap zal worden ver-
vaardigd ten behoeve van de verbetering van de Grebbeliniedijk.

Partijen wensen thans de voorwaarden vast te leggen waaronder zij gezamenlijk de
nadere planvorming zullen uitwerken ten behoeve van de verbetering van de Grebbeli-
niedijk en de realisatie van de Aanvullende Voorzieningen, inclusief kostenverdeling, en
waaronder zij vervolgens zullen overgaan tot de uitvoering daarvan.

ZIJN PARTIJEN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

HOOFDSTUKI. — ALGEMEEN

1.

1.1.

Definities en algemene bepalingen

De begrippen die met een hoofdletter zijn aangeduid in deze Overeenkomst hebben de
betekenis als hierna vermeld:
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Aanvullende Voorzieningen: de aanvullende voorzieningen die als onderdeel
van de herinrichting van het Deelgebied Grebbeliniedijk in en gedeeltelijk bui-
ten het Deelgebied Grebbeliniedijk op verzoek van de Gemeente en de Provin-
cie zullen worden uitgevoerd, zoals nader omschreven in sub O. van de over-
wegingen bij deze Overeenkomst;

Begroting: de kostenbegroting die deel zal uitmaken van het Dijkverbeterplan
en het Bestek en waarin inzichtelijk wordt gemaakt wat de kosten zijn van de
Dijkverbetering en de Aanvullende Voorzieningen. In de Begroting wordt te-
vens bepaald voor wiens rekening de kosten van de Dijkverbetering en de
Aanvullende Voorzieningen komen;

Beheerplan: het beheerplan waarin wordt bepaald op welke wijze en voor
wiens rekening het beheer over en het onderhoud van de Aanvullende Voor-
zieningen zal worden uitgevoerd, nadat deze zijn opgeleverd, inclusief kosten-
verdeling tussen het Waterschap en Gemeente en een regeling ter zake van
de aansprakelijkheid tussen het Waterschap en de Gemeente in verband met
het beheer en onderhoud;

Bestek: het bestek ten behoeve van de uitvoering en realisatie van de Dijkver-
betering en de Aanvullende Voorzieningen, dat het Waterschap zal (laten) ver-
vaardigen overeenkomstig het bepaalde in artikel 13;

B&W: het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente;

Deelgebied Grebbeliniedijk: het Deelgebied Grebbeliniedijk waarin de Greb-
beliniedijk is gelegen, zoals nader aangeduid op de kaart / tekening die als Bij-
lage 1 aan deze Overeenkomst is gehecht en bestaande uit de volgende sub-
deelgebieden:

) Stuw en omgeving;

) Jachthaven De Eemkruisers;
3) Jachtwerf Elzenaar;

) Woonboten;

) Huis van de Watersport;
6) Weilanden Bunschoterstraat.

Dijkgraaf en Heemraden: het college van Dijkgraaf en Heemraden van het
Waterschap;

Dijkpercelen: de ondergrond van de Grebbeliniedijk nadat de Dijkverbetering
is uitgevoerd en waarvan de omvang en exacte ligging door Partijen zal wor-
den bepaald overeenkomstig artikel 18;
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(werkzaamheden ten behoeve van de) Dijkverbetering: de werkzaamheden
die ten behoeve van de verbetering van de Grebbeliniedijk door het Water-
schap zullen worden uitgevoerd, zodat de Grebbeliniedijk (na uitvoering van de
benodigde werkzaamheden) voldoet aan de (veiligheids-) eisen die daaraan
worden gesteld in de Wet op de Waterkering, danwel, na het inwerking treden
daarvan, de Waterwet, welke werkzaamheden nader zullen worden omschre-
ven in het door het Algemeen Bestuur van het Waterschap vast te stellen en
door Gedeputeerde Staten goed te keuren Dijkverbeterplan;

Dijkverbeterplan: het plan zoals bedoeld in artikel 7 van de Wet op de Water-
kering dat het Waterschap zal (laten) vervaardigen en dat door het Algemeen
Bestuur van het Waterschap zal worden vastgesteld en dat ter goedkeuring zal
worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten;

Financiéle Uitgangspunten: de financiéle uitgangspunten waarin wordt be-
paald voor rekening en risico van welke Partij de Dijkverbetering en de Aanvul-
lende Voorzieningen zullen worden ontwikkeld en gerealiseerd en voor wiens
risico eventuele kostenoverschrijdingen komen. De Financiéle Uitgangspunten
zijn als Bijlage 7 aan deze Overeenkomst gehecht;

Gedeputeerde Staten: gedeputeerde staten van de Provincie;

Grebbeliniedijk: de primaire waterkering langs de Noord-oever van de rivier
de Eem, zoals aangegeven op de kaart / tekening die is opgenomen in Bijlage
1;

Grebbelinieprofiel; het door het Waterschap op verzoek van de Gemeente en
de Provincie te realiseren profiel van de Grebbeliniedijk, zoals aangegeven in

Bijlage 3;

Huis van de Watersport: de nieuwbouw ten behoeve van roeivereniging He-
mus en de Amersfoortse Reddingsbrigade, welke nieuwbouw gerealiseerd zal
worden in het Deelgebied Grebbeliniedijk;

Inrichtingsplan: het concept inrichtingsplan voor het Plangebied dat de Ge-
meente heeft laten vervaardigen op basis van het Programma van Eisen en
dat binnen de Projectgroep in concept is vastgesteld voorzover het betrekking
heeft op het Deelgebied Grebbeliniedijk en de Aanvullende Voorzieningen. Het
Inrichtingsplan bestaat uit de kaart / tekening, alsmede de dijkprofielen van 22
juni 2009 (met als laatste revisiedatum 22 december 2009) en is als Bijlage 6
aan deze Overeenkomst gehecht;

Intentieverklaring: de intentieverklaring uitvoering Hoogwaterbeschermings-
programma die het Rijk, de Provincie Gelderland, de Provincie Utrecht en het
Waterschap op 10 april 2008 hebben ondertekend;
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Overeenkomst: de onderhavige samenwerkingsovereenkomst Grebbeliniedijk
tussen de Provincie, de Gemeente en het Waterschap;

Plangebied: het in Amersfoort gelegen gebied Maatweg zoals nader aange-
duid op de kaart / tekening die als Bijlage 1 aan deze Overeenkomst is ge-
hecht, bestaande uit de volgende 7 deelgebieden:

1) de Grebbeliniedijk;
2) de Kop van Schothorst;

3) de Schans / het werk aan de Glashut;

5) het Meander Medisch Centrum;

(1)
(2)
(3)
(4) het Schootsveld;
(5)
(6) de Weilanden Bunschoterstraat;
(

7) de Maatweg.

Planning: de planning voor de uitvoering van het Project die als Bijlage 4 aan
deze Overeenkomst is gehecht;

Programma van Eisen: het definitief programma van eisen inrichtingsplan
Maatweg e.o. van 23 februari 2010 dat de Gemeente heeft laten vervaardigen
en dat als Bijlage 5 aan deze Overeenkomst is gehecht, en, nadat het defini-
tief programma van eisen overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van deze
Overeenkomst is vastgesteld en goedgekeurd, het definitief programma van
eisen.;

Project: (de ontwikkeling en realisatie van) de Dijkverbetering en de Aanvul-
lende Voorzieningen;

Provincie: de provincie Utrecht;

Streekplan: het streekplan van de Provincie Utrecht, 2005 — 2015 dat de Pro-
vincie in december 2004 heeft vastgesteld;

Structuurplan: het structuurplan Maatweg dat de Gemeente in maart 2005
heeft vastgesteld;

Voorontwerp-bestemmingsplan: het op 16 januari 2007 door B&W vastge-
stelde voorontwerp-bestemmingsplan Maatweg;

Werken: de werken die in en gedeeltelijk buiten het Deelgebied Grebbeliniedijk
zullen worden gerealiseerd ten behoeve van de Dijkverbetering en de Aanvul-
lende Voorzieningen.

1.2. De in artikel 1.1 genoemde begrippen kunnen zonder verlies van hun betekenis in het
enkelvoud en het meervoud worden gebruikt.

Paraaf Provincie:
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De Bijlagen vormen een integraal onderdeel van deze Overeenkomst.

Waar in deze Overeenkomst wordt verwezen naar een artikel, is dat bedoeld als een
verwijzing naar een artikel uit deze Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders wordt be-
paald.

De kopjes boven de artikelen maken geen deel uit van de bepalingen van de artikelen
en zijn slechts bedoeld als omschrijving van het in de artikelen gestelde.

In geval van tegenstrijdigheden tussen het bepaalde in de artikelen van deze Overeen-
komst en hetgeen bepaald wordt in een Bijlage, prevaleert het bepaalde in de artikelen
van deze Overeenkomst.

Doel van deze Overeenkomst

Door middel van deze Overeenkomst leggen Partijen de voorwaarden vast waaronder
zij zullen samenwerken bij de Dijkverbetering en de realisatie van de Aanvullende Voor-
zieningen (het Project).

Ten behoeve van de uitvoering van het Project, zullen Partijen:
a. de nadere planvorming (laten) vervaardigen en vaststellen;

b. zich inspannen om de voor de uitvoering van het Project benodigde publiek-
rechtelijke medewerking te (doen) verkrijgen;

c. de nadere voorwaarden vaststellen waaronder zij zullen overgaan tot de uit-
voering en realisatie van de Dijkverbetering en de Aanvullende Voorzieningen;

d. de nadere voorwaarden vaststellen waaronder de voorgenomen grondtransac-
ties zullen worden uitgevoerd;

e. het Beheerplan vervaardigen en vaststellen ten behoeve van het beheer en
onderhoud van de Aanvullende Voorzieningen,

een en ander zoals uitgewerkt in deze Overeenkomst.

Uitgangspunten en randvoorwaarden. Onzekerheden

Bij de samenwerking tussen Partijen zal als uitgangspunt hebben te gelden dat de Dijk-
verbetering met in achtneming van de Planning wordt uitgevoerd. De Aanvullende Voor-
zieningen worden uitsluitend uitgevoerd voorzover die geen afbreuk doen aan genoemd
uitgangspunt.

De uitvoering van het Project zal voorts plaatsvinden met inachtneming van de uit-
gangspunten en randvoorwaarden zoals die staan geformuleerd in:

a. het Voorontwerp-bestemmingsplan;
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b. het Programma van Eisen zoals dat door Partijen zal worden vastgesteld con-
form het bepaalde in artikel 8; en

c. het Inrichtingsplan, zoals dat door Partijen zal worden vastgesteld conform het
bepaalde in artikel 8.

In geval van tegenstrijdigheden tussen het bepaalde in deze Overeenkomst en hetgeen
bepaald wordt in het bepaalde in de onder sub a. t/m ¢. genoemde documenten, preva-
leert het bepaalde in deze Overeenkomst.

Partijen zullen het Project en deze Overeenkomst uitvoeren met inachtneming van de
Financiéle Uitgangspunten (Bijlage 7).

Partijen stellen vast dat ondermeer nog onzekerheid bestaat ten aanzien van de vol-
gende punten:

a. de verdeling van de kosten van de inpassing van de woonboten overeenkom-
stig de uitkomsten van de mediation met de eigenaren van de woonboten die
zijn gelegen in het deel van de rivier de Eem dat onderdeel uitmaakt van het
Deelgebied Grebbeliniedijk, welke uitkomsten zijn vastgesteld in het besluit
van de Raad van de gemeente Amersfoort van 26 januari 2010;

b. de exacte locatie waar de waterkering zal worden aangebracht.

Alvorens de nadere planvorming, zoals voorzien in deze Overeenkomst, kan plaatsvin-
den, dienen genoemde onzekerheden te worden weggenomen, blijkende uit een besluit
van Partijen daartoe. Indien deze onzekerheden niet vo6r 1 maart 2010 zijn weggeno-
men, dan zullen Partijen met elkaar in overleg treden over aanpassing van de voor-
waarden van deze Overeenkomst. Indien dat overleg vervolgens niet binnen drie (3)
maanden leidt tot overeenstemming tussen Partijen over aanpassing van de voorwaar-
den van deze Overeenkomst, dan is ieder van Partijen bevoegd deze Overeenkomst
tussentijds te beéindigen overeenkomstig het bepaalde in artikel 20.2. Het Waterschap
heeft alsdan het recht om de Dijkverbetering met in achtneming van het Dijkverbeter-
plan en zonder de Aanvullende Voorzieningen te (doen) realiseren en zonder dat de
Gemeente of de Provincie aanspraak kunnen maken op enigerlei vergoeding van scha-
de of kosten in verband met deze Overeenkomst. In dat geval zijn de Gemeente en de
Provincie verplicht om de voor de Dijkverbetering benodigde publiekrechtelijke mede-
werking te (doen) verlenen.

Overlegstructuur

Ten behoeve van de uitvoering van deze Overeenkomst hebben Partijen een overleg-
structuur in het leven geroepen, bestaande uit de volgende organen:

a. Stuurgroep;

b. Projectgroep.

Paraaf Provincie: Paraaf Gemeente: Paraaf Waterschap:



270000013/4951357.2

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

13/22

De Stuurgroep is belast met de besluitvorming die haar in deze Overeenkomst is toege-
kend. De Stuurgroep wordt samengesteld uit bestuurlijke vertegenwoordigers van Par-
tijlen. Namens ieder van Partijen zal een bestuurlijk vertegenwoordiger zitting hebben in
de Stuurgroep. De bestuurlijke vertegenwoordigers kunnen zich in de vergadering amb-
telijk laten bijstaan.

De bestuurlijke vertegenwoordiger van de Gemeente is voorzitter van de Stuurgroep
tijdens de periode die begint na ondertekening van deze Overeenkomst tot en met de
vaststelling van het Inrichtingsplan. Na vaststelling van het inrichtingsplan door Partijen
conform het bepaalde in artikel 8, zal de bestuurlijk vertegenwoordiger van de Gemeen-
te worden vervangen door de bestuurlijk vertegenwoordiger van het Waterschap als
voorzitter van de Stuurgroep.

De voorzitter van de Stuurgroep wordt in de vergadering bijgestaan door de voorzitter
van de Projectgroep. De Stuurgroep komt ten minste één maal per kalenderjaar in ver-
gadering bijeen. Van de vergadering van de Stuurgroep wordt een verslag gemaakt.

De Projectgroep is belast met afstemming en coérdinatie van werkzaamheden die in het
kader van de uitvoering van deze Overeenkomst door Partijen moeten worden verricht.
De Projectgroep is daarnaast belast met de voorbereiding van de bijeenkomsten van de
Stuurgroep. De gemeentelijk projectleider is voorzitter van de Projectgroep tijdens de
periode die begint nadat deze Overeenkomst door alle Partijen is ondertekend tot en
met de vaststelling van het Inrichtingsplan. Na vaststelling van het Inrichtingsplan zal de
gemeentelijk projectleider worden vervangen door de projectleider van het Waterschap
als voorzitter van de Projectgroep.

De Projectgroep komt tenminste vier maal per jaar bijeen. Van de vergaderingen van de
Projectgroep worden verslagen gemaakt welke de eerstvolgende vergadering worden
vastgesteld.

leder van Partijen heeft het recht de personen die namens hen zitting hebben in de
Stuurgroep of de Projectgroep, te vervangen door andere personen. Indien een van Par-
tijen gebruik maakt van dit recht, zal zij dat schriftelijik mededelen aan de andere Partij-
en.

De Stuurgroep en de Projectgroep hebben de bevoegdheid tijdens de uitvoering van
deze Overeenkomst de besluiten te nemen en (rechts-)handelingen te verrichten zoals
bepaald in deze Overeenkomst.

Besluiten van de Stuurgroep en de Projectgroep dienen steeds met unanimiteit van
stemmen te worden genomen.

De Stuurgroep en de Projectgroep zijn uitdrukkelijk niet bevoegd deze Overeenkomst te
wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen van deze Overeenkomst, kunnen
uitsluitend schriftelijk door Partijen worden overeengekomen.
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Indien de Projectgroep niet tot een besluit kan komen ten aanzien van een onderwerp
waartoe de Projectgroep bevoegd is een besluit te nemen op grond van deze Overeen-
komst, wordt dit aangemerkt als een geschil binnen de Projectgroep. De Projectgroep
zal dit geschil vervolgens ter beslechting voorleggen aan de Stuurgroep.

Indien de Stuurgroep niet tot een unanieme beslissing kan komen ten aanzien van een
onderwerp waartoe de Stuurgroep bevoegd is een besluit te nemen op grond van deze
Overeenkomst, daaronder begrepen eventuele geschilpunten van de Projectgroep zoals
bedoeld in artikel 4.11, dan zal dit worden aangemerkt als een geschil binnen de Stuur-
groep en is ieder van Partijen bevoegd dat geschil ter beslechting voor te leggen aan de
rechter zoals genoemd in artikel 24, tenzij Partijen gezamenlijk besluiten het geschil
door middel van mediation te (doen) beslechten en behoudens bijzondere regelingen in
deze Overeenkomst.

Planning en fasering

Partijen verplichten zich alle werkzaamheden ter uitvoering van deze Overeenkomst
zoveel mogelijk te verrichten overeenkomstig de Planning. Zodra één van Partijen voor-
ziet dat de Planning niet zal worden gehaald bij de uitvoering van deze Overeenkomst,
zal de desbetreffende Partij daarvan onverwijld en schriftelijk mededeling doen aan de
andere Partijen. Partijen verplichten zich om alsdan met elkaar in overleg te treden en
te bezien op welke wijze welke werkzaamheden alsnog binnen de Planning kunnen
worden uitgevoerd. Blijkt dat in redelijkheid niet mogelijk, dan zullen Partijen de Plan-
ning aanpassen, waarbij zoveel mogelijk recht zal worden gedaan aan de oorspronkelij-
ke Planning. Na aanpassing van de Planning zal de aangepaste versie door Partijen ge-
zamenlijk worden vastgesteld in de Stuurgroep en voor de oorspronkelijke Planning in
de plaats treden.

Bij de uitvoering van deze Overeenkomst onderscheiden Partijen de volgende fasen:
a. de Planontwikkelingsfase; en
b. de Realisatiefase.

De Planontwikkelingsfase zal in werking treden nadat deze Overeenkomst door alle
Partijen is ondertekend.

De Realisatiefase zal in werking treden nadat de Planontwikkelingsfase succesvol is
doorlopen zoals bedoeld in artikel 15.1.
Communicatie

Partijen zullen alle communicatie-uitingen ten aanzien van het Project, steeds met el-
kaar afstemmen.
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HOOFDSTUK Il. — PLANONTWIKKELINGSFASE

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Financiéle Uitgangspunten

De bij ondertekening van deze Overeenkomst begrote kosten van het Project, zijn neer-
gelegd in de Financiéle Uitgangspunten die Partijen gezamenlijk hebben vastgesteld. In
de Financiéle Uitgangspunten wordt onderscheid gemaakt tussen de kosten van de
Dijkverbetering en de kosten van de Aanvullende Voorzieningen. Tevens wordt in de Fi-
nanciéle Uitgangspunten bepaald voor wiens rekening en risico de verschillende kos-
tenposten komen, alsmede eventuele kostenoverschrijdingen.

Vaststelling Programma van Eisen en Inrichtingsplan

Nadat het Programma van Eisen en het Inrichtingsplan door B&W zijn goedgekeurd,
zullen het Programma van Eisen en het Inrichtingsplan ter goedkeuring worden voorge-
legd aan de Stuurgroep. Nadat de Stuurgroep het Programma van Eisen en het Inrich-
tingsplan heeft goedgekeurd, zullen desbetreffende documenten geacht worden door
Partijen te zijn vastgesteld.

Dijkverbeterplan

Het Waterschap zal op basis van het Inrichtingsplan zoals dat door Partijen is vastge-
steld, de Financiéle Uitgangspunten, de uitkomsten van het door het Waterschap uitge-
voerde m.e.r.-onderzoek en de uitgangspunten zoals genoemd in artikel 3, het Dijkver-
beterplan (doen) vervaardigen. In het Dijkverbeterplan zullen de te treffen voorzieningen
ten behoeve van de Dijkverbetering, alsmede de Aanvullende Voorzieningen, nader
worden omschreven.

Het Dijkverbeterplan zal tevens een Begroting omvatten met een overzicht waarin zicht-
baar wordt gemaakt wat de kosten zijn van de Dijkverbetering en de Aanvullende Voor-
zieningen. Onder de kosten van de Aanvullende Voorzieningen worden verstaan de
meerkosten van de de Aanvullende Voorzieningen ten opzichte van de situatie waarin
de Dijkverbetering wordt gerealiseerd zonder Aanvullende Voorzieningen.

Het Dijkverbeterplan zal door het Waterschap worden vervaardigd overeenkomstig en
met inachtneming van de eisen en voorwaarden zoals neergelegd in de Wet op de Wa-
terkering.

Ten behoeve van (het vervaardigen van) het Dijkverbeterplan, zal het Waterschap bin-
nen de Projectgroep regelmatig overleg voeren met de Gemeente en de Provincie, ten
einde zeker te stellen dat de eisen en wensen van de Gemeente en de Provincie ten
aanzien van de Aanvullende Voorzieningen op juiste wijze worden verwerkt en een voor
alle Partijen financieel en economisch uitvoerbaar plan zal worden gerealiseerd.

Nadat het Waterschap het Dijkverbeterplan in concept heeft afgerond, zal zij dit ter
goedkeuring voorleggen aan de Projectgroep op de datum zoals bepaald in de Plan-
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ning. Eventuele op- en aanmerkingen van de Projectgroep zullen door het Waterschap
zoveel mogelijk worden verwerkt in een nieuw concept dat opnieuw aan de Projectgroep
zal worden voorgelegd overeenkomstig het bepaalde in dit artikellid. Nadat het Dijkver-
beterplan binnen de Projectgroep door de Gemeente en de Provincie is goedgekeurd,
zal het ter goedkeuring worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. Nadat het Dijk-
verbeterplan door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd, zal het geacht worden te zijn
vastgesteld.

Onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel behoeft het Dijkverbeterplan met de
daarbij behorende Begroting tevens de goedkeuring van de Stuurgroep indien de Begro-
ting niet past binnen de Financiéle Uitgangspunten.

Het goedkeuringsrecht van de Projectgroep en de Stuurgroep, zoals bedoeld in artikel
9.5 en 9.6, heeft uitsluitend betrekking op die onderdelen van het Dijkverbeterplan die
zien op of verband houden met de Aanvullende Voorzieningen.

Herziening van de Begroting

De Begroting die deel uitmaakt van het Dijkverbeterplan, zal tenminste eenmaal per jaar
door de Projectgroep worden herzien en geactualiseerd, onverminderd de overige bepa-
lingen van deze Overeenkomst.

De Projectgroep is bevoegd om binnen de Begroting verschuivingen in posten te accor-
deren, zolang deze geen afbreuk doen aan de (uitgangspunten van de) Dijkverbetering
en de Aanvullende Voorzieningen.

Indien de herziene Begroting afwijkt van de Begroting bij het Dijkverbeterplan, behoeft
deze tevens de goedkeuring van de Stuurgroep.

Beheerplan

Het Dijkverbeterplan zal tevens een Beheerplan bevatten dat het Waterschap in overleg
met de Gemeente en Provincie zal (doen) vervaardigen, inclusief een kostenverdeling
van het beheer en onderhoud van de Dijkverbetering en de Aanvullende Voorzieningen.
Bij het bepalen van de kostenverdeling zal als uitgangspunt hebben te gelden dat de
kosten van het beheer en het onderhoud van de Grebbeliniedijk, inclusief het Grebbeli-
nieprofiel, als droge component van de ecologische verbindingszone en de inrichting
van de vooroever van de rivier de Eem ter plaatse van de Grebbeliniedijk als vochtige
ecologische verbindingszone (Overwegingen onder O sub h) welk beheer en onderhoud
voor rekening komtvan het Waterschap,en het beheer en onderhoud van de wegen en
het fietspad (Overwegingen onder O sub a), welk beheer en onderhoud voor rekening
van de gemeente komt.

Het Beheerplan zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Stuurgroep.
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Nadat de oplevering van de Werken heeft plaatsgevonden, zal het beheer van het Deel-
gebied Grebbeliniedijk en de buiten het Deelgebied Grebbeliniedijk gerealiseerde Wer-
ken worden verzorgd door de Gemeente en het Waterschap overeenkomstig het be-
paalde in het goedgekeurde Beheerplan.

Planologische procedures

De Gemeente en de Provincie zullen planologische medewerking verlenen aan de her-
inrichting van het Deelgebied Grebbeliniedijk en de ontwikkeling en realisatie van de
Dijkverbetering en de Aanvullende Voorzieningen. De Provincie zal daarbij een gecoér-
dineerde voorbereiding bevorderen van de besluiten die nodig zijn ter uitvoering van de
Dijkverbetering en de Aanvullende voorzieningen.

Het Waterschap zal alle vergunningen, vrijstellingen en ontheffingen, en toestemmingen
aanvragen die benodigd zijn voor de realisatie van de Dijkverbetering en de Aanvullen-
de Voorzieningen. De Gemeente en de Provincie zullen daaraan steeds hun medewer-
king verlenen, een en ander met inachtneming van de publiekrechtelijke verantwoorde-
lijkheden ter zake.

Bestek dijkversterking en overige werken in het Deelgebied

Nadat het Dijkverbeterplan door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd, zal het Water-
schap dat (laten) uitwerken in een Bestek voor de uitvoering en realisatie van de Wer-
ken. Het Bestek zal in ieder geval omvatten:

a. een nadere uitwerking van het Dijkverbeterplan, waarin de Dijkverbetering en
de Aanvullende Voorzieningen nader worden omschreven;

b. een geactualiseerde versie van de Begroting waarin de kosten van de Dijkver-
betering en de kosten van de Aanvullende Voorzieningen inzichtelijk worden
gemaakt en waarin wordt bepaald voor wiens rekening die kosten komen.
Daarbij zal als uitgangspunt hebben te gelden dat algemene kosten terzake
engineering, directievoering en uitvoeringsbegeleiding tussen Waterschap en
Gemeente naar rato van hun aandeel in de totale uitvoeringskosten van zowel
de Dijkverbetering als de Aanvullende Voorzieningen, zullen worden gedeeld,
tenzij bedoelde kosten aan een specifiek onderdeel kunnen worden toegere-
kend, in welk geval bedoelde kosten aan dat onderdeel zullen worden toegere-
kend.

Nadat het Waterschap het Bestek in concept heeft afgerond, zal zij dit ter goedkeuring
voorleggen aan de Projectgroep op de data zoals bepaald in de Planning. De Gemeente
en de Provincie zullen vervolgens (binnen de Projectgroep) toetsen of hun eisen en
wensen ten aanzien van de Aanvullende Voorzieningen op juiste wijze zijn verwerkt in
het Bestek en of de kosten daarvan passen binnen de Begroting die deel uitmaakt van
het Dijkverbeterplan. Eventuele op- en aanmerkingen van de Projectgroep zullen door
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het Waterschap worden verwerkt in een nieuw concept dat opnieuw aan de Project-
groep zal worden voorgelegd overeenkomstig het bepaalde in dit artikellid. Nadat het
Bestek door de Projectgroep is goedgekeurd, zal het geacht worden door Partijen te zijn
vastgesteld.

Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, behoeft het Bestek met de daarbij
bijoehorende Begroting tevens de goedkeuring van de Stuurgroep indien de eerder
vastgestelde Begroting die deel uitmaakt van het Dijkverbeterplan, wordt overschreden.

Aanbesteding

Het Waterschap draagt overeenkomstig de Planning zorg voor de aanbesteding van de
Werken, zoals die worden omschreven in het door de Projectgroep goedgekeurde Be-
stek. De aanbesteding zal plaatsvinden met inachtneming van de dan geldende (Euro-
pese) aanbestedingsregels.

Het Waterschap beoordeelt de aanbiedingen die naar aanleiding van de aanbesteding
worden ingediend. Het resultaat van deze beoordeling zal ter goedkeuring worden voor-
gelegd aan de Projectgroep. Indien de winnende aanbieding niet past binnen de Begro-
ting die deel uitmaakt van het Bestek, zal deze ter goedkeuring worden voorgelegd aan
de Stuurgroep. De Stuurgroep vervolgens bepaalt of zij de Aanvullende Voorzieningen-
toch willen laten realiseren.

Afsluiting Planontwikkelingsfase

De Planontwikkelingsfase zal geacht worden succesvol te zijn doorlopen en worden
afgesloten nadat:

a. Het Programma van Eisen en het Inrichtingsplan zijn goedgekeurd overeen-
komstig het bepaalde in artikel 8;

b. het Dijkverbeterplan is vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 9;

c. het Bestek is vastgesteld en goedgekeurd overeenkomstig het bepaalde in ar-
tikel 13;

d. de aanbesteding zoals bedoeld in artikel 14 heeft plaatsgevonden en de be-
oordeling daarvan door het Waterschap door de Gemeente en de Provincie is
goedgekeurd en de Gemeente en de Provincie tevens hebben besloten dat zij
de Aanvullende Voorzieningen wensen te realiseren;

e. het Waterschap het planologisch kader en de benodigde vergunningen, zoals
bedoeld in artikel 12, heeft verkregen op basis waarvan de Dijkverbetering en
de Aanvullende Voorzieningen kunnen worden gerealiseerd;

f.  het Beheerplan door Partijen is vastgesteld, zoals bedoeld in artikel 11.
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Indien niet uiterlijk op 1 oktober 2012 de Planontwikkelingsfase geacht kan worden suc-
cesvol te zijn afgerond, zoals bedoeld in artikel 15.1, zullen Partijen met elkaar in over-
leg treden over aanpassing van de voorwaarden van deze Overeenkomst. Indien dit
overleg vervolgens niet binnen drie (3) maanden na genoemde datum leidt tot overeen-
stemming tussen Partijen over aanpassing van deze Overeenkomst, is ieder van Partij-
en gerechtigd deze Overeenkomst tussentijds te beéindigen overeenkomstig het be-
paalde in artikel 20.

HOOFDSTUK Illl. — REALISATIEFASE

16.

16.1.

16.2.

17.

17.1.

17.2.

17.3.

Aanvang Realisatiefase

Nadat de Planontwikkelingsfase succesvol is doorlopen en afgesloten, zal de Realisatie-
fase aanvangen en zal het Waterschap overgaan tot gunning van de Werken.

Het Waterschap zal een derde partij directie laten voeren over en toezicht laten uitoefe-
nen op de realisatie van de Werken. De opdracht tot directievoering en toezicht houden
zal door het Waterschap worden aanbesteed met inachtneming van de alsdan geldende
(europese) aanbestedingsregels.

Kostenverdeling tijdens de Realisatiefase en eindafrekening

De kosten van de Dijkverbetering en de Aanvullende Voorzieningen zullen tussen Par-
tijen worden gedeeld overeenkomstig het bepaalde in het Bestek.

Indien op enig moment de kosten van de werkzaamheden ter uitvoering van deze Over-
eenkomst het totaal van het Bestek (dreigt te) overschrijd(t)en, zal de Projectgroep be-
zien op welke wijze de werkzaamheden ter uitvoering van deze Overeenkomst alsnog
binnen het totaal van het Bestek kunnen worden gerealiseerd. Indien de Projectgroep
daartoe geen mogelijkheden ziet, zal de Projectgroep de overschrijding ter besluitvor-
ming voorleggen aan de Stuurgroep. De Stuurgroep zal vervolgens een besluit nemen
over het al dan niet beschikbaar stellen van aanvullende financiéle middelen, danwel
een ander besluit nemen.

Nadat de oplevering van de Werken heeft plaatsgevonden, zullen Partijen een eindafre-
kening laten opstellen door het Waterschap, waarin de uiteindelijke kosten van de Dijk-
verbetering en de Aanvullende Voorzieningen zullen worden verdeeld over Partijen,
overeenkomstig en conform hetgeen dienaangaande is bepaald in het Bestek en deze
Overeenkomst. Bedoelde eindafrekening zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de
Projectgroep en — nadat goedkeuring heeft plaatsgevonden - zullen Partijen met elkaar
afrekenen op basis van de goedgekeurde eindafrekening.
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Overdracht Dijkpercelen

Voordat de Werken zullen worden uitgevoerd, zullen Partijen de exacte ligging en om-
vang van de Grebbeliniedijk vaststellen. Vervolgens zullen Partijen de voorwaarden
vaststellen waaronder de Gemeente en de Provincie de Dijkpercelen in eigendom zullen
overdragen aan het Waterschap en die voorwaarden vervolgens vastleggen in een af-
zonderlijke overeenkomst die door Partijen zal worden ondertekend. Bij het vaststellen
van de voorwaarden waaronder de Gemeente de Dijkpercelen zal overdragen aan het
Waterschap hebben de volgende uitgangspunten te gelden:

a. een zo logisch mogelijke begrenzing van de Dijkpercelen; en

b. Partijen streven naar een voor ieder van hen zo gunstig mogelijk fiscaal regime
bij de overdracht van de Dijkpercelen.

Bij de overdracht van de Dijkpercelen aan het Waterschap, zal ten behoeve van de Ge-
meente een zakelijk recht worden gevestigd op grond waarvan de eigendom van het
fietspad, zoals bedoeld in sub O onder (b) van de overwegingen bij deze Overeenkomst,
bij de Gemeente zal verblijven.

HOOFDSTUK IV. — OVERIGE BEPALINGEN

19.
19.1.

20.

20.1.

20.2.

20.3.

Publiekrechtelijke bevoegdheden

De onderhavige Overeenkomst zal er niet toe leiden dat Partijen worden belemmerd in
de uitoefening van hun publiekrechtelijke taken en het bepaalde in deze Overeenkomst
laat onverlet de publiekrechtelijke taken en bevoegdheden van Partijen.

Duur van deze Overeenkomst en tussentijdse beéindiging

Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, ingaande op het moment dat
deze Overeenkomst door ieder van Partijen bevoegdelijk is ondertekend en eindigende
op het moment dat Partijen al hun verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst
hebben uitgevoerd.

Tussentijdse beéindiging van deze Overeenkomst kan door ieder van Partijen plaatsvin-
den in het geval zoals bedoeld in artikel 3.4 en 15.2. In dat geval zullen Partijen de tot
dat moment gemaakte kosten toerekenen aan de Partij ten behoeve waarvan die kosten
zijn gemaakt gelet op de eisen en wensen van Partijen en voorts met in achtneming van
de redelijkheid en billijkheid.

Voor het overige is tussentijdse beéindiging van deze Overeenkomst slechts mogelijk
indien en nadat Partijen dat schriftelijk zijn overeengekomen, waarbij Partijen tevens
dienen te bepalen wat de (financiéle) gevolgen van die tussentijdse beéindiging zijn.
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Kennisgevingen

Tenzij in deze Overeenkomst uitdrukkelijk anders wordt bepaald, zullen alle kennisge-
vingen die in het kader van deze Overeenkomst en de uitvoering daarvan door de ene
Partij aan de andere Partij worden gedaan, schriftelijk geschieden per post, per fax of
per e-mail aan de volgende adressen en ter attentie van de volgende contactpersonen:

aan de Provincie

ProvincieUtrecht

T.a.v. afdeling ILG/team Oost
Mevrouw L. Kuijf

E-mail linde.kuijff@provincie-utrecht.nl
Postbus 80300

3508 TH Utrecht

aan de Gemeente:

Gemeente Amersfoort

T.a.v. afdeling Projectontwikkeling
Mevrouw C. van Dorp-Emmink

E-mail: C.vanDorp-Emmink@amersfoort.nl
Postbus 4000

3800 EA AMERSFOORT

aan het Waterschap:

Waterschap Vallei en Eem

t.a.v. Afdeling Realisatie Watersystemen
De heer H. Vinke

hvinke@wve.nl

Postbus 330

3830 AJ Leusden

ledere Partij heeft het recht haar in artikel 21.1 genoemde adres en contactpersoon te
wijzigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving met bericht van
ontvangst aan de andere Partij.

Voorafgaande afspraken

Alle afspraken die Partijen hebben gemaakt voorafgaande aan het sluiten van deze
Overeenkomst worden, voor zover deze afspraken thans nog relevant zijn voor de sa-
menwerking tussen Partijen, geacht geheel in deze Overeenkomst te zijn opgenomen,
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zodat deze voorafgaande afspraken - voor zover niet opgenomen in deze Overeen-
komst - op het moment van het inwerkingtreden van deze Overeenkomst komen te ver-
vallen, zonder enige aanspraak van Partijen terzake.

Deelbaarheid

Indien een of meer bepalingen van deze Overeenkomst nietig of anderszins niet rechts-
geldig of onverbindend blijken te zijn, zal deze Overeenkomst voor het overige onver-
minderd van kracht blijven.

Deze Overeenkomst kan niet gedeeltelijk worden ontbonden.

Toepasselijk recht / geschillenregeling
Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan
de terzake bevoegde rechter te Utrecht, onverminderd het bepaalde in artikel 4.12.

ALDUS IN DRIEVOUD OPGEMAAKT EN ONDERTEKEND TE AMERSFOORT,

oP 2010,

Provincie Utrecht, Gemeente Amersfoort

rechtsgeldig vertegenwoordigd door: rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
<haam> <naam>

Waterschap Vallei en Eem

rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

<haam>
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